

REFERAT Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg d. 04-12-2024

Mødedato Onsdag d. 04. december 2024 kl. 13:30

Mødested Mødet starter på Nørholm Kollegiet, herefter Regionshospitalet Gødstrup, mødelokale R022

Indholdsfortegnelse

Besøg ved Nørholm Kollegiet, Herning og transport til Regionshospitalet Gødstrup #.....	3
Regionshospitalet og Regionspsykiatrien Gødstrup: Udbedring af brandlukninger.....	4
Regionshospitalet Randers, Orientering om udbud #.....	7
Regionshospitalet Randers: Vita, projekteringsbevilling til sengeetager og bevilling til projektorgan	8
Aarhus Universitetshospital: Udvidelse af affaldscentralen.....	10
Lukket: Ny Psykiatri i Viborg: Bevillingsmæssige forskydninger	12
midtVask: Etablering af ny kedelløsning.....	13
Lejeaftale for lægeboliger i Holstebro.....	16
Bemyndigelse til salg af Tane Hedegaard.....	18
Lukket: Status på tvister og voldgifter i kvalitetsfundsprojekterne	19
Anlægsregnskab for kvalitetsfundsprojektet Det Nye Universitetshospital i Aarhus.....	20
Orientering om Velfærdsteknologiens Hus #.....	22
Lukket: Orientering om hørings svar: Rigsrevisionens beretning om undersøgelse af regionernes bes	24
Orientering om plan for kommende møder #.....	25
Gensidig orientering #.....	26
Underskriftsark #.....	27

Punkt 1: Besøg ved Nørholm Kollegiet, Herning og transport til Regionshospitalet Gødstrup

1-00-6-22

Sagsfremstilling

Kl. 13.30-14.00 | Besøg ved Nørholm

Udvalget besøger Nørholm, som er et socialt tilbud under Specialområde Udviklingshandicap. Besøget vil finde sted på adressen Allingevej 6, 7400 Herning.

Fra Socialområdet deltager områdechef Hilde Elisabeth Thun Holst, tilbudsleder Bente Mills og kontorchef Morten Eriksen, der vil stå for rundvisningen på Nørholm samt svare på eventuelle spørgsmål fra udvalget.

Nørholm er en specialiseret institution, der tilbyder 35 døgnpladser og rummer aktuelt 34 borgere. Målgruppen er voksne med udviklingshandicap af let til middelsvær grad. En betydelig del af beboerne har tillægsdiagnoser inden for det psykiatriske eller sociale område, og nogle er kriminalitetstruede eller har en dom. Institutionen er fordelt på to matrikler (Allingevej og Hvidkildevej) med fem døgnafdelinger og et specialiseret aktivitets- og beskæftigelsestilbud. Besøget vil omfatte en præsentation af afdelingerne på Allingevej, hvor administrationen også er placeret.

Formålet med besøget er at give udvalget et indblik i Nørholms nuværende bygningsmæssige udfordringer og fremtidige anlægsplaner. Rundvisningen vil demonstrere behovet for reovering og omstrukturering af faciliteterne for bedre at kunne håndtere målgruppens stigende kompleksitet og behov for skærmede enheder. Planerne inkluderer en kapacitetsudvidelse samt køb af en nabogrund for at samle institutionen på én matrikel og forbedre de fysiske rammer, hvilket vil understøtte både sikkerheden og det pædagogiske arbejde.

Kl. 14.00-14.30 | Transport til Regionshospitalet Gødstrup

Efter besøget skal udvalget transportere sig til Regionshospitalet Gødstrup, mødelokale R022, hvor mødet vil fortsætte med behandling af den ordinære dagsorden.

Kl. 14.30-17.30 | Ordinær dagsorden

Udvalget behandler dagsordenens punkt 2-15. Under punkt 2, vil der være kort besigtigelse af en brandlukning.

Beslutning

Udvalget fik en præsentation af Nørholm Kollegiet og de byggemæssige udfordringer på stedet samt fremtidige anlægsplaner. Herudover fik udvalget en rundvisning på Kollegiet.

Arne Lægaard var forhindret i at deltage i besøget.

Punkt 2: Regionshospitalet og Regionspsykiatrien Gødstrup: Udbedring af brandlukninger

1-31-72-153-09

Resume

Der er problemer med en del af brandlukningerne på Regionshospitalet Gødstrup og Regionspsykiatrien Gødstrup. Brandlukningerne skal udbedres, så tætninger af rørgennemføringer og tekniske installationer lever op til de brandtekniske krav. Der er i øjeblikket dialog med en række entreprenører omkring udbedring af forholdene. En andel af brandlukningerne skal regionen imidlertid selv finansiere udbedringen af grundet konkurs ved to af de involverede entreprenører.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at Regionshospitalet Gødstrup gives en anlægsbevilling på 22 mio. kr. til udbedring af brandlukninger i både somatikken og psykiatrien, og

at bevillingen finansieres jf. tabel 3.

Sagsfremstilling

Regionshospitalet Gødstrup og Regionspsykiatrien Gødstrup har flere brandtekniske anlæg, herunder automatisk varslingsanlæg og automatisk brandalarmanlæg, og derudover et automatisk vandslukningsanlæg i somatikken, som sikkerhedsmæssigt er på et højt niveau sammenlignet med de tidligere hospitaler. Ligeledes er hospitalet delt op i mange brandsektioner, som er med til at inddæmme en eventuel brand.

I forbindelse med drift og vedligehold af bygninger er der siden ibrugtagningen af både somatikken og psykiatrien i 2022 identificeret problemer med de brandlukninger, som skal være med til at sikre, at ild og røg forbliver inden for den enkelte brandsektion. Det vil sige, at mange af de installationsgennemføringer, som går igennem vægge, ikke er korrekt lukkede med den nødvendige fugemasse, isoleringsmaterialer eller har den tilstrækkelige understøtning.

Se bilag med eksempel på brandlukninger på Regionshospitalet Gødstrup.

Brandteknisk rådgivning

I afklaringen af problemstillingerne med brandlukningerne har Regionshospitalet Gødstrup, som står for driften af både somatikken og psykiatriens bygninger, tilknyttet et rådgivende ingeniørfirma, som har haft til opgave at se på de udførte brandlukninger. Det skønnes, at der kan være problemer med op til 20.950 brandlukninger, og den samlede vurdering er, at mangelfulde og ikke korrekt udførte brandlukninger skal udbedres for at leve op til gældende lovgivning.

I forlængelse heraf har hospitalet hyret en certificeret brandrådgiver og Dansk Brandteknisk Institut til at bistå med afdækningen af tekniske løsningsmuligheder for den del, regionen selv skal udbedre. For øvrige forhold pågår dialog med de ansvarlige entreprenører.

Der er udarbejdet en plan for gennemgang og udbedring af de observerede forhold i både somatikken og psykiatrien. Planen er drøftet med de lokale brandmyndigheder, og det er aftalt, at arbejdet med udbedring af brandlukninger følges tæt op ved det årlige brandeftersyn, og hvis der sker ændringer i planen.

Ansvar og finansiering

Sideløbende med gennemgang og registrering af fejlbehæftede og mangelfulde brandlukninger kører der et juridisk spor, hvor Region Midtjylland søger at få entreprenørerne til at udføre de manglende eller fejlbehæftede brandlukninger på baggrund af fremsendte reklamationer. Dette kan dog tidsmæssigt trække ud, hvorfor der kan være behov for, at Region Midtjylland forlods må finansiere udbedring af de nødvendige brandlukninger, og at regionen sideløbende hermed tilbagesøger finansiering fra de respektive entreprenører. For yderligere beskrivelse af det juridiske spor henvises til bilag.

Tidsplan

Udbedring af de manglende eller fejlbehæftede brandlukninger vedrørende sprinklerrør samt brandlukningerne i psykiatriens bygninger vil starte primo 2025, så snart der er fundet en entreprenør, og udførelsesplan er udarbejdet. Målet er, at alle forhold er udbedret ved udgangen af 2025.

Økonomi

Regionen må selv finansiere udgiften i forbindelse med udbedringen af brandlukninger relateret til Brøndums entreprise, idet virksomheden er gået konkurs. Garantien i forbindelse med Brøndums konkurs er således blevet

anvendt i kvalitetsfundsprojektet, blandt andet på udbedring af brandlukninger.

Samme problemstilling gør sig gældende i forhold til psykiatrien, hvor totalentreprenøren JFP er gået konkurs. I den forbindelse er der udbetalt en garanti på 3,8 mio. kr., hvoraf kun 1,3 mio. kr. er prioriteret til brandlukninger, hvilket ikke er tilstrækkeligt. Den samlede omkostning for psykiatrien kan løbe op i 6,1 mio. kr. Dette beløb vurderes at være worst case, idet der er indregnet udgifter til brandisolering af ventilationsrør, hvor det endnu ikke er afklaret, om dette er nødvendigt.

Udgifterne til udbedring af brandlukninger i psykiatrien er en anelse højere per brandlukning sammenlignet med somatikken. Dette skyldes, at lofter er fastmonteret, hvilket besværliggør udbedringerne. Ligeledes omfatter projektet flere fag og typer af brandlukninger end fx sagen om sprinklere opsat af Brøndum.

Udover ovenstående kan der komme udgifter i forbindelse med de øvrige entreprenører i somatikken, hvor størrelsen af beløbet ikke er endelig kendt endnu på grund af de verserende sager. Udfordringernes omfang og mængde er først blevet klarlagt efter kvalitetsfundsprojektets afslutning, hvorfor der ikke er reserveret midler til udbedring af brandlukningerne. Udgifterne fordeler sig på en række forskellige entreprenører. Af tabel 1 herunder fremgår de vurderede udgifter til udbedring fordelt på entreprenør og/eller bygning. Da der er tale om mange forskellige typer af brandlukninger, som skal udføres i et hospital i drift, samt flere af brandlukninger nu sidder bag andre installationer, er den økonomiske vurdering forbundet med usikkerhed.

Tabel 1. Vurderede udgifter til udbedring af brandlukninger.

MTH/Nordo-matic ¹	Brøndum ²	Bravida ³	Wicotec	Nordstern (NIDO)	CM ISO	JFP (psykiatrien)	Total
85	10.890	4.600	7.220	850	1.748	6.060	31.453

¹ Er afsluttet
² Udgiften til håndtering af Brøndum's andel er baseret på indhentede overslagspriser fra en leverandør. Opgaven vil blive konkurrenceudsat.
³ Bravida har anerkendt ansvar for at udbedre 800 brandlukninger, som ligger ud over ovenstående tal.

For at styrke udbudsgrundlaget og skabe større økonomisk sikkerhed vil der blive gennemført prøvehandlinger på udvalgte afsnit.

Udgifter til projektstyring

Der er behov for projektstyring for at få planlagt, koordineret og gennemført brandlukningerne hen over 21 måneder. Den interne koordinator skal bistå projektlederen med den praktiske udførelse og sikre internt tilsyn. Projektorganisationen får ansvar for intern styring og koordinering af det samlede projekt, inklusive rådgiverbistand, udbud, kontraktindgåelse, udførelse og kontrol. Samlet set er der vurderet udgifter på 5,1 mio. kr. til projektorganisationen. Dette skal holdes op imod de samlede udgifter på 31,5 mio. kr. til udbedring af brandlukninger. Udgifter til projektorganisationen svarer til 13,9 % af de samlede udgifter.

Der er mange interessenter involveret, og projektstyringen skal foregå i et tæt samarbejde med det igangværende juridiske spor.

Tabel 2. Udgifter til projektorganisation.

1.000 kr.	
Projektledelse	1.150
Intern koordinator	650
Ekstern konsulent	560
Brandrådgiver (klasse 4)	600
Brandteknisk rådgiver (DBI)	800
Bygherrerådgiver/udbud	550
Tilsyn	750
Total	5.060

Samlet økonomi

I første omgang er det nødvendigt at få etableret projektorganisationen samt at få udbedret de brandlukninger, som regionen selv må sikre udført på grund af Brøndums og JFP's konkurser. Skulle der mod forventning vise sig behov for midlertidig finansiering af de resterende brandlukninger, vil regionsrådet blive forelagt en ny sag.

Finansieringen af den del, der vedrører somatikken, foreslås på nuværende tidspunkt fundet i tidsforskydninger i de igangværende anlægsprojekter. I Investeringsplan 2025-2033 er der prioriteret midler til de afholdte udgifter i overslagsårene. Skulle det ende med, at der kommer større indtægter end forudsat, vil indtægterne kunne anvendes til at finansiere de afholdte udgifter.

Af de 6,1 mio. kr., der vedrører psykiatrien, finansieres 1,3 mio. kr. af de prioriterede midler fra den udbetalte garanti. Herudover foreslås det, at der anvendes 2,7 mio. kr., som regionsrådet tidligere har bevilget til afsluttende arbejder i psykiatrien. De resterende 2,1 mio. kr. foreslås finansieret af Puljen til nedbrud.

Ved godkendelse af dette dagsordenspunkt vil ændringerne i tabel 3 blive foretaget.

Tabel 3. Oversigt over bevilling, rådighedsbeløb.

1.000 kr.	Flerårig anlægsbevilling ¹	Rådighedsbeløb			
		2024 indeks 117,1	2025 indeks 117,1	2026 indeks 117,1	2027 indeks 117,1
<i>Bevillingsændringer²</i>					
Regionshospitalet Gødstrup: Udbedring af brandlukninger	22.010	22.010			
Regionshospitalet Gødstrup: Udbedring af brandlukninger (indtægt)	-1.250	-1.250			
Psykiatrien i DNV Gødstrup. Afluttende arbejder	-2.737	-2.737			
RP Gødstrup. Uafsluttede projekter (udgift)	-1.250	-1.250			
RP Gødstrup. Uafsluttede projekter (indtægt)	1.250	1.250			
Rammebevilling. Pulje til nedbrud	-2.073	-2.073			
Puljen til anlægsprojekter		-15.950			
Ændring af anlægsbevilling	-15.950				
Total	0	0	0	0	0

¹Rådighedsbeløbene er først disponible, når regionsrådet har givet bevilling til et anlægsprojekt
²+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter

Ved godkendelse af punkterne på denne dagsorden resterer der 34,2 mio. kr. på puljen til anlægsprojekter.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at Regionshospitalet Gødstrup gives en anlægsbevilling på 22 mio. kr. til udbedring af brandlukninger i både somatikken og psykiatrien,

at bevillingen finansieres jf. tabel 3, og

at der skal være skærpet opmærksomhed i kommende tilsynsplan.

Ulla Holm var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Bilag

Eksempler på brandlukninger

Punkt 3: Regionshospitalet Randers, Orientering om udbud #

1-31-72-142-09

Resume

Udbud af Regionshospitalet Randers Vita er afsluttet. På mødet vil der være en orientering om udbuddet, og vinderen vil blive præsenteret.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at orientering om udbud af Regionshospitalet Randers Vita tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte i december 2023, at Etape 3C (nu Vita) på Regionshospitalet Randers skulle udbydes i en totalentreprise med tidlig inddragelse af totalentreprenøren. Et dispositionsforslag udarbejdet af projektets bygherrerådgiver har dannet grundlag for udbuddet. Vita omfatter nedrivning af to ældre bygninger, som skal give plads til et nybyggeri bestående af dagkirurgisk- og stationært operationsafsnit, neonatalafsnit, fødeafsnit samt dagkirurgisk- og stationær opvågning. Derudover er der som en del af dispositionsforslaget en option på to sengeetager.

Vita blev udbudt i foråret 2024, og udbuddet er nu afsluttet. Der vil på mødet blive givet en orientering om udbuddet, og vinderen vil blive præsenteret.

Henrik Larsen og Anders Snæver Østergaard fra Regionshospitalet Randers deltager på mødet under punktets behandling.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg tog orientering om udbud af Regionshospitalet Randers Vita til efterretning.

Det er planen, at der udsendes pressemeddelelse torsdag eftermiddag den 5. december om, hvem der er vinder af udbuddet for Vita - Regionshospitalet Randers' kommende udvidelse.

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet godkendte den 20. december 2023, at Etape 3C på Regionshospitalet Randers udbydes i en totalentreprise med tidlig inddragelse samt bevillinger på i alt 12,6 mio. kr. primært til gennemførelse af udbud.

Regionsrådet godkendte den 28. februar 2024 dispositionsforslag for Vita og bevilling til færdigprojektering, udførelse og bygherreleverancer.

Punkt 4: Regionshospitalet Randers: Vita, projekteringsbevilling til sengeetager og bevilling til projektorganisation

1-31-72-142-09

Resume

Som en del af dispositionsforslaget for Vita på Regionshospitalet Randers godkendte regionsrådet i februar 2024 en option på to nye sengeetager. Der kunne ikke findes anlægsmidler til finansiering af projektet, men der er i investeringsplan 2025-2033 prioriteret midler til projektering af sengeetagerne. Projektering af sengeetagerne forventes at begynde i marts 2025, og udgifterne beløber sig til 14,5 mio. kr. (indeks 113,3).

Denne sag omhandler desuden bevilling til videreførelse af projektorganisationen til Vita på 3,523 mio. kr. (113,3).

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at Regionshospitalet Randers gives en bevilling på 14,5 mio. kr. (indeks 113,3) til projektering af sengeetager til Vita,

- at bevillingen 'RH Randers Projektorganisationen Etape 3C' ændrer navn til 'RH Randers Projektorganisationen Vita',

- at Regionshospitalet Randers gives en bevilling på 3,523 mio. kr. (indeks 113,3) til projektorganisationen Vita, og

- at der afsættes rådighedsbeløb og finansiering heraf jævnfør tabel 1.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte i februar 2024 en bevilling på 863,9 mio. kr. (indeks 113,3) til gennemførelse af Vita på Regionshospitalet Randers. På mødet godkendte regionsrådet desuden dispositionsforslaget for Vita. Som en del af dispositionsforslaget er der en option på to sengeetager i projektet. Anlægsmidlerne til finansieringen af de to sengeetager kunne imidlertid ikke anvises. Derfor blev der i forbindelse med Budget 2025 prioriteret midler til projekteringen af sengeetagerne i Investeringsplan 2025-2033. Det er nødvendigt at opstarte projektering af sengeetagerne for at sikre sammenhæng med det øvrige Vita-projekt. Udgifterne til projekteringen dækker totalrådgiver og totalentreprenør til at projektere de ekstra kvadratmeter.

Der skal ultimo 2025 træffes politiske beslutning om, hvorvidt optionen for byggeriet af sengeetagerne skal indløses og finansieres. Det totale budget for sengeetagerne er 135 mio. kr. (indeks 113,3). Eventuelle midler fra regeringens sundhedsfond vil kunne finansiere etableringen. Hvis det viser sig, at det ikke er muligt at finde finansiering til etablering af sengeetagerne, vil det kræve en omprojektering, som vil medføre ændringer i tid og økonomi for projektet.

Tidsplan

Projekteringen forventes opstartet i marts 2025 og forventes afsluttet ultimo 2027.

Økonomi

Der er i Investeringsplan 2025-2033 prioriteret 14,5 mio. kr. til projekteringen af sengeetagerne. Midlerne er prioriteret i 2027. Det vil imidlertid være nødvendigt at opstarte projekteringen af sengeetagerne tidligere, hvorfor udgifterne vil blive afholdt i de kommende år. Udgifterne til projekteringen vil derfor blive afholdt af de midler, som regionsrådet har bevilget til Vita-projektet i de førstkommande år, mens de prioriterede midler i 2027 til projekteringen af sengeetagerne vil afholde udgifter i Vita-projektet.

Bevilling til programorganisation

Projektstyringen for Vita er for nuværende placeret på Regionshospitalet Randers. Der søges om en bevilling på 3,523 mio. kr. (indeks 113,1) til den interne projektorganisation i 2025. Midlerne skal dække lønomkostninger til ansatte i projektorganisationen. Midler til projektorganisationen er prioriteret i Investeringsplan 2025-2033.

Bevilling og finansiering

Tabel 1. Oversigt over bevilling, rådighedsbeløb.

1.000 kr.	Flerårig anlægsbevilling ¹	Rådighedsbeløb			
		2024 indeks 117,1	2025 indeks 117,1	2026 indeks 117,1	2027 indeks 117,1
<i>Bevillingsændringer²</i>					
RH Randers. Vita	14.986				14.986
RH Randers. Projektorganisationen Vita	3.641		3.641		
Puljen til indeksering og licitationsrisici			-50		-486
Puljen til anlægsprojekter			-3.591		-14.500
Ændring af anlægsbevilling	-18.627				
Total	0	0	0	0	0
¹ Rådighedsbeløbene er først disponible, når regionsrådet har givet bevilling til et anlægsprojekt					
² + = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter					

For at kunne sammenligne sager på tværs af årene, er det tidligere blevet besluttet, at dagsordenspunkter vedrørende de større projekter altid forelægges i det samme indeks. Tidligere har det anvendte indeks for Regionshospitalet Randers Vita været 124,6, hvilket var indekset for 4. kvartal 2022. I forbindelse med offentliggørelsen af byggeomkostningsindekset for 1. kvartal 2024 ændrede Danmarks Statistik imidlertid basisåret for byggeomkostningsindekset fra 2015 til 2021. Dette medfører ligeledes, at det anvendte indeks for projektet har ændret sig. Således vil sager vedrørende Regionshospitalet Randers Vita fremadrettet være angivet i indeks 113,3, hvilket fremadrettet svarer til indekset for 4. kvartal 2022. Ændringen af indekset til 113,3 har således ikke betydning for de angivne beløb, og det vil dermed fortsat være muligt at sammenligne på tværs af sager.

Bevillinger skal altid gives i aktuelt indeks. Der er vedlagt et omregningsbilag, som viser, at tallene i bevillingstabellen svarer til sagsfremstillingens indstilling, når der tages højde for indeksforskellene.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at Regionshospitalet Randers gives en bevilling på 14,5 mio. kr. (indeks 113,3) til projektering af sengeetager til Vita,

at bevillingen 'RH Randers Projektorganisationen Etape 3C' ændrer navn til 'RH Randers Projektorganisationen Vita',

at Regionshospitalet Randers gives en bevilling på 3,523 mio. kr. (indeks 113,3) til projektorganisationen Vita, og

at der afsættes rådighedsbeløb og finansiering heraf jævnfør tabel 1.

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet godkendte den 28. februar 2024 dispositionsforslag for Vita og bevilling til færdigprojektering, udførelse og byggherreleverancer.

Bilag

Omregningsbilag

Punkt 5: Aarhus Universitetshospital: Udvidelse af affaldscentralen

1-31-72-1433-19

Resume

Regionsrådet har samlet bevilget 23,76 mio. kr. til en udvidelse og ombygning af den eksisterende affaldscentral på Aarhus Universitetshospital. Bevillingen er givet for, at Aarhus Universitetshospital kan overholde gældende lovgivning og regionens affaldsplan.

Projektet er udbudt som en totalentreprise uden prækvalifikation. Der er gennemført to licitationer, og det har vist sig, at projektet ikke kan realiseres inden for den bevilligede ramme på 23,76 mio. kr.

På den baggrund foreslås det, at der bevilges yderligere 4,5 mio. kr. til projektet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at Aarhus Universitetshospital gives en bevilling på 4,5 mio. kr. til udvidelse af affaldscentralen, og

at bevillingen finansieres jf. tabel 2.

Sagsfremstilling

På Aarhus Universitetshospital er der behov for en udvidelse af den eksisterende affaldscentral for at kunne overholde gældende lovgivning og Region Midtjyllands affaldsplan. Det indebærer, at alle nye affaldsfraktioner skal samles og transporteres bort via affaldscentralen. Affaldscentralen skal udbygges og ombygges, da der ikke er tilstrækkelig plads til containere, logistik og håndtering af de nye affaldsfraktioner, jævnfør regionens affaldsplan. På den baggrund har regionsrådet tidligere bevilget 23,76 mio. kr. til udvidelsen. Der har siden været afholdt to udbud, hvor det har vist sig, at projektet ikke kan gennemføres indenfor det allerede bevilgede. Således er det billigste tilbud ved den ekstra udbudsrunde 4,5 mio. kr. højere end budgetteret. Idet der allerede er afholdt to udbudsrunder, vurderes det ikke muligt at få et lavere tilbud ved at afholde endnu en udbudsrunde.

Tidsplan

Der har hidtil været planen, at projektet afsluttes medio 2026. Det vurderes fortsat muligt at afslutte projektet medio 2026, hvis projektet bevilges yderligere midler. Således forventes forsinkelsen, som følge af den ekstra udbudsrunde, indhentet i udførelsen af projektet.

Bæredygtighed

En høj og reel genanvendelse af regionens affald - samt nedbringelse af den generelle affaldsmængde - er en del af Region Midtjyllands bæredygtighedsstrategi. Ved at genanvende en større andel af regionens affald klogt, kan regionen nedbringe ressourceforbruget og dermed regionens CO₂-udledning i forbindelse med udvinding, forarbejdning og transport, samt reducere mængden af restaffald, som sendes til forbrænding eller deponi.

Økonomi

Udover fordyrelsen i projektet, som udelukkende skyldes det højere tilbud fra den bydende totalentreprenør, er der sket en forskydning mellem de enkelte poster i projektets budget. Således foreslås det, at totalentreprisen indeholder en fuld projektering og dermed en stor del af rådgiverhonoraret. Det opdaterede budget for projektet fremgår af tabel 1 herunder.

1.000 kr.	
Håndværkerudgifter	24.260
Rådgiverhonorar	800
Inventar og udstyr	1.200
Øvrige omkostninger	500
UFO	1.500
Total	28.260

Med Investeringsplan 2024-2032 prioriterede regionsrådet 44,5 mio. kr. til affaldsplanen. Midlerne er alle blevet bevilget, men grundet mindre udgifter end først budgetteret er der et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på rammebevillingen til implementering af affaldsplanen. Det foreslås, at mindreforbruget på rammebevillingen i stedet anvendes til udvidelsen af affaldscentralen. De resterende 2,3 mio. kr. foreslås finansieret af puljen til indeksregulering og licitationsrisiko. I indeværende år er puljen i minus, men dette vil blive udlignet af bevilgede rådighedsbeløb i puljen i de kommende år.

Ved godkendelse af dette dagsordenspunkt vil ændringerne i tabel 2 blive foretaget.

Tabel 2. Oversigt over bevilling, rådighedsbeløb.					
1.000 kr.	Flerårig anlægsbevilling ¹	Rådighedsbeløb			
		2024 indeks 117,1	2025 indeks 117,1	2026 indeks 117,1	2027 indeks 117,1
<i>Bevillingsændringer²</i>					
AUH - Implementering af affaldsplan	4.500	4.500			
Rammebevilling. Implementering af Affaldsplan 2024	-2.156	-2.156			
Puljen til indeksering og licitationsrisici		-2.344			
Ændring af anlægsbevilling	-2.344				
Total	0	0	0	0	0
¹ Rådighedsbeløbene er først disponible, når regionsrådet har givet bevilling til et anlægsprojekt					
² + = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter					

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at Aarhus Universitetshospital gives en bevilling på 4,5 mio. kr. til udvidelse af affaldscentralen, og at bevillingen finansieres jf. tabel 2.

Punkt 6: Lukket: Ny Psykiatri i Viborg: Bevillingsmæssige forskydninger

1-31-72-836-21

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at bevillingsmæssige forskydninger til Ny Psykiatri i Viborg, jf. tabel 1, godkendes.

Punkt 7: midtVask: Etablering af ny kedelløsning

1-60-70-3-21

Resume

Region Midtjyllands vaskeri, midtVask, flyttede i nye lokaler i 2023. På grund af energiforsyningskrisen forud herfor blev det besluttet ikke at gennemføre en planlagt udskiftning af den daværende kedelløsning, men afvente, at der kom overblik over forsyningssituationen på energimarkedet. Med denne sag foreslås det nu i overensstemmelse med regionens bæredygtighedsstrategi at udskifte den eksisterende dieselforsynede kedel med en mere bæredygtig løsning.

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at der igangsættes planlægning og udbud af en tankgasløsning til midtVask og herefter af en elektrificeret løsning, når tankgasløsningen er taget i drift,

- at finansieringen til projekterne sikres ved leasingoptag gennem KommuneLeasing,

- at leasingafdrag m.v. afholdes via de opnåede driftsbesparelser på midtVask, og

- at der oprettes en leasingramme til leasing af kedel til midtVask på op til 15 mio. kr.

Sagsfremstilling

Region Midtjyllands vaskeri, midtVask, driver sin produktion i nye lokaler i Skejby. En væsentlig forudsætning for driften er tilstedeværelsen af dampproduktion til vaskeprocessen. Det er nødvendigt at have et dampproduktionsanlæg til formålet, da fjernvarmeforsyningen ikke kan nå tilstrækkelig temperatur til at etablere damp. Under planlægningen af det nye vaskeri blev det indledende besluttet at overgå fra diesel- til gasdrevet kedel og herunder godkendt, at der skulle indkøbes en gaskedel og etableres en ca. syv km lang gasrørledning for at koble på det eksisterende gasnet. På grund af forsyningssituationen omkring byggetidspunkt blev det dog besluttet i stedet at prioritere driftssikkerhed og fastholde den hidtidige løsning, en dieseldrevet kedel.

Opfølgning på tidligere behandling i udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg drøftede den 11. september 2024 en række forskellige alternativer for en ændret dampproduktion på midtVask, herunder økonomiske og klimamæssige fordele og ulemper. Udvalget tilkendegav på basis af en foreløbig scenariebelysning ønske om at få forelagt en beslutningssag om installation af en kombinationsmodel baseret på både el og biogas. Kombinationen sikrer højest mulige forsyningssikkerhed på grund af to alternative opvarmingskilder, den understøtter regionens strategi for bæredygtighed ved at udfase fossilt brændstof og den grønne omstilling i samfundet ved at kunne veksle mellem gas- og elforsyning, og dermed muliggøre et mere fleksibelt energiforbrugsmønster. Yderligere sikrer løsningen lavere efterfølgende driftsomkostninger, som kan finansiere en leasingfinansiering af investeringen.

Der har nu været gennemført en rådgiverkvalificering af el-/gaskedelløsningen. Investeringen i kedel, gasrørledning samt den nødvendige elforsyning er på nuværende tidspunkt vurderet højere af rådgiveren, end i de oprindelige scenariebelysninger, der blev præsenteret for udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg i september. De to primære budgetændringer ligger i a) den forventede udgift til nedgravning af gasledningen, da den generelle omlægning fra naturgas til fjernvarme har medført væsentligt øgede markedspriser på denne ydelse, samt b) at der ikke er tilstrækkelig elforsyning på Aarhus Universitetshospital til at kunne koble den nye kedel direkte på, men der skal indkøbes ekstra forsyning og etableres en separat transformatorstation. Samlet set medfører disse to poster en fordyrelse af projektet på forventeligt ca. 8,5 mio. kr., så den samlede investering vil blive 25 mio. kr. I forhold til tilbagebetalingstiden er denne også blevet negativt påvirket af, at det er lykkedes midtVask at optimere på driften over det seneste halve år. Dette betyder, at forbruget af diesel er faldet, og den mulige besparelse ved overgang til el- og gasløsningen derfor er blevet tilsvarende reduceret.

Administrationen har på den baggrund arbejdet med en alternativ løsning, der består i at etablere en nedgravet gastank ved midtVask som alternativ til en rørledning. Anlægsudgiften vil være væsentligt reduceret, men det efterfølgende indkøb af gas vil være dyrere på grund af tankbillevering. Omvendt vil løsningen kunne implementeres meget hurtigt og være hurtigere tilbagebetalt.

Projektets hovedelementer

Bæredygtighed

Dampproduktionen på midtVask er et af de få områder, hvor Region Midtjylland fortsat bruger fossilt brændstof i driften. Gassen der anvendes i en tankgasløsning har et lavere klimaaftryk end den nuværende løsning med dieselolie, en umiddelbar reduktion på ca. 235 tons CO₂ årligt. Det er muligt at indkøbe 100 % grøn gas til tankløsningen, hvilket i dag skønnes for dyrt, men forventningen er, at prisen på den grønne gas reduceres markant frem mod 2030. Projektet er derfor et afgørende skridt for at nå Region Midtjyllands bæredygtighedsmålsætning om "100 % vedvarende energi i 2030".

Forsyningssikkerhed

Både el- og gasforsyningssikkerheden i Danmark er relativ høj, og kedlen udstyres med en kombibrænder, der i yderste konsekvens også kan fyre med diesel, hvis en situation som i 2021 skulle opstå igen. Der opnås derved ekstra sikkerhed, hvis både el- og gasforsyning svigter.

Understøtte grøn omstilling i samfundet

Den grønne omstilling i samfundet betyder generelt en elektrificering af det danske energiforbrug og en afskaffelse af gas til opvarmning af private boliger. En dampproduktion på midtVask, der kan bruge elektricitet, når der er nok eller endda for meget på elnettet, og samtidigt kan skifte til gas, når der er mangel på el i nettet, understøtter derfor direkte Danmarks grønne omstilling.

Økonomisk businesscase

Der er en positiv businesscase i projektet, som understøtter, at investeringen kan leasingfinansieres, og at udgiften hertil kan afholdes ved driftsbespareser. Den simple tilbagebetalingstid er beregnet til 9,5 år.

[Tabel i tusind kr.]

Uddrag af business case, kombineret el- og gaskedel			
2024 p/l	Enhed	Nuværende diesel-løsning	El og naturgas
<i>Investering</i>			
Elkedel	kr.		6.161
Elforsyning og styring	kr.		6.521
Gasforsyning og gaskedel	kr.		2.034
Øvrige arbejder, rådgivning m.v.	kr.		1.504
Budget i alt	kr.		16.220
Driftsomkostninger	kr./år	5.103	3.398
Driftsbesparelse	kr./år		1.705
Simpel tilbagebetalingstid	år		9,5
Total			

Det vurderes, at det samlede projekt med fordel kan deles op i to enkeltprojekter, så første etape er etablering af tankgasløsningen, for hurtigst muligt at opnå de miljømæssige og økonomiske besparelser. Efter implementeringen af denne påbegyndes planlægning og udbud af fase to, der omfatter elkedel og styring.

Finansiering

Størstedelen af projektet vil direkte kunne finansieres gennem KommuneLeasing som udstyrsleasing, hvor den årlige driftsbesparelse efterfølgende bruges til at afdrage leasingoptaget. Leasingoptaget vil ikke påvirke anlægsrammen, og der er ikke krav om deponering i forbindelse med optag af leasing til udstyr. KommuneLeasing tilkendegiver, at gastank og elkedel kan leasingfinansieres, både i en samlet leasingaftale og som to særskilte. Fordelen ved at dele op i to aftaler er, at tilbagebetalingen hermed kan startes så snart det ene projekt er afsluttet. Sker det derimod i en samlet aftale, vil tilbagebetalingen først kunne starte, når det samlede projekt er afsluttet, og der er derfor risiko for at midtVask kommer til at betale renter for den del af løsningen, der afsluttes først, i en længere periode, indtil andet projekt er afsluttet.

Der er på den oprindelige anlægsbevilling til midtVask-byggeriet reserveret ca. 1,7 mio. kr. til etablering af ny kedelløsning, der forudsættes anvendt nu, til at afholde afledte bygnings- og tilpasningsudgifter. Øvrige udgifter forudsættes afholdt af et eller to leasingoptag inden for en samlet ramme på 15 mio. kr.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at der igangsættes planlægning og udbud af en tankgasløsning til midtVask og herefter af en elektrificeret løsning, når tankgasløsningen er taget i drift,

at finansieringen til projekterne sikres ved leasingoptag gennem KommuneLeasing,

at leasingafdrag m.v. afholdes via de opnåede driftsbespareser på midtVask, og

at der oprettes en leasingramme til leasing af kedel til midtVask på op til 15 mio. kr.

Bilag

Notat om konkretisering af businesscase for midtVask

Punkt 8: Lejeaftale for lægeboliger i Holstebro

1-23-0-32-12

Resume

Regionens behov for lægeboliger i Holstebro ønskes fremadrettet løst ved samarbejde med den almene boligforening, Boligselskabet Holstebro. Samarbejdet sker ud fra en model, hvor regionen kun lejer det antal boliger lægerne efterspørger og fremlejer disse til lægerne.

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at indgåelse af rammeaftale med Boligselskabet Holstebro om leje af op til 15 almene boliger godkendes, og
- at deponeringsforpligtigelse på 0-19,5 mio. kr. (forventet 6,5 mio. kr.) finansieres af kassen.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har tidligere godkendt, at de ejede lægeboliger i Herning og Holstebro udskiftes med lejeboliger. Der er p.t. 15 ejede huse i Holstebro, som indgår i den samlede forpligtigelse på 72 lægeboliger, og det er tidligere besluttet, at boliger forbliver i Holstebro, dels ud fra et politisk ønske, men også fordi Yngre Læger påpegede, at det kunne understøtte læger under uddannelse i almen medicin, da lægerne derved vil være tæt på en almen praksis, hvor de er tilknyttet.

Der er nu gennemført en afdækning af lejemuligheder i Holstebro, herunder annoncering i lokalmedier, og der er taget kontakt til større udlejere i området og lokal ejendomsrådgiver.

En af de udlejere, der meldte sig på baggrund af annonceringen, var den almene boligforening, Boligselskabet Holstebro. Regionens tidligere forsøg på leje hos almene boligforeninger er strandet på grund af de udlejningsregler, som boligforeninger er underlagt. I Holstebro har Boligselskabet Holstebro imidlertid ledige boliger i et omfang, så de har mulighed for at udleje til regionen og samtidig overholde reglerne.

Et kommende samarbejde med Boligselskabet Holstebro er formaliseret i form af vedlagte rammeaftale, hvorved regionen kan leje op til 15 boliger, men uden at være forpligtiget til et bestemt antal. Husleje og vilkår følger samme vilkår, som er gældende for øvrige lejere hos Lejerbo, dog betaler regionen ikke indskud. Den årlige leje pr. m² ligger på ca. 750. kr. Foreløbig er aftalen gældende for en periode på tre år med mulighed for forlængelse i yderligere to år.

Vigende efterspørgsel og ønsker fra Yngre Læger

Regionshospitalet Gødstrup oplever en vigende efterspørgsel efter boliger både i Herning og i Holstebro. I Holstebro står otte ud af de 15 huse p.t. uden lejere, og afvikling/salg af de tomme huse er derfor igangsat. Med samarbejdet med Boligselskabet Holstebro kan en varierende efterspørgsel efter boliger håndteres, uden at regionen har perioder med tomme boliger. Samtidig kan lægerne tilbydes boliger, der varierer i størrelser fra toværelseslejligheder til femværelseslejligheder samt eventuelt rækkehuse. Det er forventningen, at efterspørgslen vil ligge omkring fem lægeboliger.

Yngre Læger er blevet forelagt rammeaftalen og påpeger, at attraktive lægeboliger spiller en stor rolle for lægedækningen i yderområder. De påpeger, at det særligt kan have betydning, at boliger er egnet til børnefamilier, da det er dette tidspunkt i livet, at de fleste vælger det område, de fremadrettet vil bosætte sig i. Yngre Læger angiver på den baggrund ønske om adgang til egen have, eller som minimum direkte adgang til udendørsområder.

Rammeaftalen omfatter ikke boliger med egen have, men der vil være boliger med nem adgang til udearealer, herunder rækkehuse.

Økonomi

Som følge af overenskomsten med Yngre Læger kan der kun opkræves en mindre leje hos lægerne, end der skal betales til boligselskabet, og leje af boliger indebærer dermed et årligt underskud, der vil variere afhængig af det antal lejede boliger. Ved leje af fx fem boliger på 80 m² vil det årlige underskud udgøre 165.000 kr., der foreløbigt dækkes af Regionshospitalet Gødstrups egne driftsmidler. Regionshospitalet Gødstrup er tidligere blevet kompenseret i forhold til leje af boliger i Holmparken i Herning, og når den faktuelle brug af boliger i Holstebro og Herning kendes, genberegnes en eventuel kompensation i forbindelse med budget 2026.

Deponering

I tilfælde af at der samlet lejes boliger med en værdi over 5 mio. kr., vil der være deponeringspligt. Ud fra den offentlige vurdering er det beregnet, at boligerne i gennemsnit er vurderet til ca. 1,3 mio. kr. pr. bolig. Ved leje af fem boliger kan der således være behov for deponering på op til 6,5 mio. kr., og hvis der bliver behov for alle 15 lejemål, skal der deponeres 19,5 mio. kr. Det indstilles, at deponeringen afholdes af kassen. Deponeringsforpligtigheden forventes at træde i kraft i takt med salg af de nuværende lægeboliger, og dermed tilgår der kassen et beløb i samme størrelsesorden som deponeringsbeløbet, hvorved det vurderes ikke at påvirke regionens likviditet over tid.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at indgåelse af rammeaftale med Boligselskabet Holstebro om leje af op til 15 almene boliger godkendes, og

at deponeringsforpligtigelse på 0-19,5 mio. kr. (forventet 6,5 mio. kr.) finansieres af kassen.

Ulla Holm var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet besluttede den 30. marts 2022, at der fortsat skal være lægeboliger til rådighed i Holstebro.

Bilag

Rammeaftale, Lejerbo

Punkt 9: Bemyndigelse til salg af Tane Hedegaard

1-23-0-4-22

Resume

En ferieejendom, der har været anvendt af Socialområdet til brug for børn og unge, ønskes udbudt til salg.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at ejendommen sættes til salg ved offentligt udbud, og

at proventet tilføres regionens kasse.

Sagsfremstilling

Ejendommen Tane Hedevej 45, 6857 Blåvand, er i BBR registreret som et feriecenter med et bygningsareal på 550 m² fordelt på to plan. Der er 20 værelser, syv toiletter og fire badeværelser. Ejendommen er med stråtag og er i henhold til BBR opført i 1867 og senest ombygget i 1994. Ejendommen fremstår temmelig slidt og trænger til en større renovering. Grunden er på 13.178 m², og den offentlige vurdering lyder på 2,6 mio. kr.

Kortudsnit, der viser ejendommen, er vedlagt som bilag.

Socialområdet har hidtil anvendt ejendommen til feriebolig for børn og unge, der er indskrevet i Socialrådets tilbud, men fremadrettet vurderes behovet at kunne dækkes mere omkostningseffektivt på anden vis. På den baggrund indstilles det, at ejendommen sættes til salg ved offentligt udbud.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at ejendommen sættes til salg ved offentligt udbud, og

at proventet tilføres regionens kasse.

Ulla Holm var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Bilag

Kort - BBR

Punkt 10: Lukket: Status på tvister og voldgifter i kvalitetsfundsprojekterne

1-22-78-5-13

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at tvistrapporteringen for de tre kvalitetsfundsprojekter tages til efterretning,

at bevillingsændringerne jf. tabel 2 godkendes, og

at tvistrapporteringen for "Det Nye Vest" sendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Ulla Holm var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Punkt 11: Anlægsregnskab for kvalitetsfondsprojektet Det Nye Universitetshospital i Aarhus

1-22-78-5-13

Resume

Efter at alle delprojekter er regnskabsaflagt, skal der aflægges anlægsregnskab for kvalitetsfondsprojektet Det Nye Universitetshospital i Aarhus til regionsrådets godkendelse, inden fremsendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Delprojekterne er regnskabsaflagt med et samlet forbrug på 7.042,4 mio. kr., svarende til den samlede tilsagnsramme på 7.042,4 mio. kr. Kvalitetsfondsprojektets samlede tilsagnsramme er dermed overholdt.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at anlægsregnskabet for kvalitetsfondsprojektet Det nye Universitetshospital i Aarhus inklusive tvistrapportering godkendes, og

at anlægsregnskabet og tvistrapporteringen sendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Sagsfremstilling

Der skal aflægges revisionspåtegnet anlægsregnskab inklusive tvistrapportering for kvalitetsfondsprojektet Det nye Universitetshospital i Aarhus til regionsrådet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Aflæggelse skal ske efter bestemmelserne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets "Regnskabsinstruks for behandling af tilskud fra kvalitetsfonden til sygehusbyggeri".

Alle kvalitetsfondsprojektets delprojekter er regnskabsaflagt, og de enkelte anlægsregnskaber er godkendt af regionsrådet. Delprojekterne er regnskabsaflagt med et samlet forbrug på 7.042,4 mio. kr. Kvalitetsfondsprojektets samlede tilsagnsramme er 7.042,4 mio. kr. i løbende priser. Dermed er projektets tilsagnsramme overholdt. Tilsagnskravet vedrørende delrammen til apparatur, it mv. er også overholdt, herunder også kravet om at mindst 70 % af rammen til apparatur, it mv skal kunne kategoriseres som patientnært.

Der er vedlagt revisionserklæring på anlægsregnskabet. Erklæringen fra revisionen er uden kritiske bemærkninger, men indeholder en fremhævelse af forhold om indregning af tvister. Der henvises til vedlagte erklæring fra revisionen.

Anlægsregnskabet skal vedlægges en oversigt over uafklarede konflikter og tvister. Der er én tvist, hvor entreprenøren har fremsat krav mod bygherre på i alt 33,1 mio. kr. Regionen skal indenfor totalrammen reservere et tilstrækkeligt beløb til dækning af "most likely" (mest sandsynlige udfald) af projektets tvister.

Tvistrapporteringen skal vedlægges en ekstern og uvildig vurdering af udfald af uafklarede tvister. Region Midtjyllands advokat Bech Bruun har pr. august 2024 udarbejdet en vurdering af tvisterne, som har dannet grundlag for det beløb, der er reserveret indenfor totalrammen. Vurderingen af "most likely" er forbundet med usikkerhed, og da der tidligere er aftalt med Indenrigs- og Sundhedsministeriet at der indregnes efter et konservativt princip, er der under totalrammen reserveret 6,8 mio. kr. til konsolidering af hensættelserne, indtil der er sikkerhed for økonomien i alle kvalitetsfondsprojekterne. Udover reservering til tvister, skal der indenfor totalrammen også reserveres beløb til procesomkostninger i forbindelse med voldgiftssagen. Der er ultimo 3. kvartal reserveret 2,7 mio. kr. til afholdelse af fremtidige procesomkostninger. Der henvises til vedlagte bilag for en nærmere gennemgang.

Der skal efter regnskabsaflæggelsen til Indenrigs- og Sundhedsministeriet fortsat rapporteres mindst en gang om året på udviklingen i tvister. Hvis "most likely-vurderingen" viser at der er indregnet for lidt, skal regionen supplere med egne midler. Hvis der er indregnet for meget, kan midlerne efter tilsagnsbestemmelserne anvendes på tværs af regionens kvalitetsfondsprojekter i overensstemmelse med det oprindelige tilsagn.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at anlægsregnskabet for kvalitetsfondsprojektet Det nye Universitetshospital i Aarhus inklusive tvistrapportering godkendes, og

at anlægsregnskabet og tvistrapporteringen sendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Ulla Holm var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Bilag

DNU slutregnskab

Punkt 12: Orientering om Velfærdsteknologiens Hus

1-01-81-18-23

Resume

Velfærdsteknologiens Hus er et initiativ, der drives af Aarhus Kommune. Region Midtjylland har deltaget i det forberedende arbejde om initiativet. På et senere tidspunkt forelægges en sag for regionsrådet med stillingtagen til, hvorvidt Region Midtjylland skal indgå i et strategisk partnerskab om Velfærdsteknologiens Hus.

Formålet med Velfærdsteknologiens Hus er en fysisk sammenlægning af en række funktioner inden for velfærdsteknologi, blandt andet visitation, hjælpemiddelservice, efteruddannelse, udviklingsaktiviteter og erhvervssamarbejder. Det skal sikre udvikling og bedre implementering af velfærdsteknologiske løsninger til gavn for borgeren, men også for sundhedsvæsenet ved at skabe et nyt format for at levere sundhedsydelse med en mere effektiv brug af ressourcer.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at orienteringen om Velfærdsteknologiens Hus tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Velfærdsteknologiens Hus er et initiativ i Aarhus Kommune, der skal fremme brugen og udviklingen af velfærdsteknologi med fokus på borgerens livskvalitet og livsmestring. Region Midtjylland har indgået i det forberedende planlægningsarbejde om initiativet. Huset bliver en fysisk sammenlægning af en række funktioner inden for velfærdsteknologi, blandt andet visitation, hjælpemiddelservice, efteruddannelse, udviklingsaktiviteter og erhvervssamarbejder.

Velfærdsteknologiens Hus skal samle teknologi og viden i ét sted, så borgere og sundhedspersonale hurtigt kan få information om og adgang til hjælpemidler og velfærdsteknologiske løsninger. Huset skal desuden styrke samarbejdet mellem offentlige aktører, private virksomheder og forskningsmiljøer for at udvikle løsninger, der kan gøre en konkret forskel for borgerne.

For borgerne betyder Velfærdsteknologiens Hus:

- En indgang til hjælpemidler og teknologi, uanset om de skal bevilges, lejes, købes eller lånes. Det sikrer nem adgang uanset strukturen på sundhedsvæsenet.
- Hurtig og nem adgang til hjælpemidler gennem kvikservice og 24/7-selvbetjeningsløsninger.
- Adgang til kompetent viden og vejledning om velfærdsteknologiske løsninger, der kan sikre bedre livsmestring.
- Kompetenceudvikling for både borgere og pårørende, så de kan bruge teknologi til behandling, støtte og forebyggelse i dagligdagen.

For regionen betyder Velfærdsteknologiens Hus:

- Effektiv udnyttelse af ressourcer ved at integrere teknologi i behandlingen. Fx kan telemedicin og AI give sundhedspersonale mere tid til kerneopgaverne, som kræver faglig vurdering og behandling.
- Bedre behandlingsforløb opnås ved at integrere teknologi som telemedicin, apps og AI i behandlingen, så der kan tilbydes mere præcise, individualiserede behandlinger og opfølgning. Det kan være med til at reducere unødvendige indlæggelser og genindlæggelser.
- Velfærdsteknologiens Hus kan bidrage til at styrke det nære sundhedsvæsen ved at fremme teknologi, der understøtter behandling i eget hjem.
- Effektiv visitation og koordination skal bidrage til at skabe et mere effektivt og gennemsigtigt system for visitering og udlevering af hjælpemidler og teknologi, hvilket forbedrer koordineringen mellem hospitaler, kommuner og hjemmepleje.
- Velfærdsteknologiens Hus skal fungere som et uddannelsescenter, hvor sundhedspersonale kan opkvalificeres i brugen af ny teknologi, der kan give bedre behandling.

Region Midtjylland har indgået i en tværgående planlægningsgruppe i projektet og har været med til at forme initiativet og underbygge en tydelig fælles retning og ambition. Aarhus Kommune påbegynder snart arbejdet med at indgå strategiske partnerskaber om Velfærdsteknologiens Hus, og i den forbindelse bliver regionsrådet forelagt en sag med stillingtagen til, om regionen skal indgå i et sådant partnerskab.

Aarhus Kommune arbejder desuden på at gøre Velfærdsteknologiens Hus til et nationalt videnscenter, der kan være med til at fremme implementering og skalering af digitale og teknologiske løsninger inden for velfærdsteknologi i

hele landet.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg tog orienteringen om Velfærdsteknologiens Hus til efterretning.

Ulla Holm var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Punkt 13: Lukket: Orientering om høringsvar: Rigsrevisionens beretning om undersøgelse af regionernes beskyttelse af sundhedsdata

1-16-4-25-24

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at orienteringen om høringsvar til Rigsrevisionen tages til efterretning.

Ulla Holm var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Punkt 14: Orientering om plan for kommende møder #

1-00-6-22

Resume

Udvalgets foreløbige mødeplan er opdateret.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at orientering om plan for kommende møder tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Vedlagt findes en oversigt over mødesteder og emner, der er planlagt til udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlægs kommende møder.

Administrationen er i gang med at forberede et samlet udkast til mødeplan for det resterende af udvalgets funktionsperiode, som forventes forelagt på et udvalgsmøde efter sommerferien.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg tog orientering om plan for kommende møder til efterretning, idet mødet den 8. januar 2025 holdes i Viborg.

Ulla Holm og Lau Sørensen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Bilag

Mødeplan for udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg

Punkt 15: Gensidig orientering #

1-00-6-22

Sagsfremstilling

Gensidig orientering for udvalgets medlemmer.

Beslutning

Orientering om videre forløb vedrørende onkologibygningen i Herning og forestående prioritering af projekter til sundhedsfonden. Der forelægges sager herom på kommende møder.

Ulla Holm og Lau Sørensen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Punkt 16: Underskriftsark #

1-00-6-22

Sagsfremstilling

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive elektronisk i First Agenda ved at trykke på "Godkend".

Beslutning

Underskriftsarket journaliseres på sagen.

Alle var mødt.

Dagsordenens punkter blev behandlet i følgende rækkefølge: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 2, 13, 8, 9, 11, 12, 14 og 15.

Arne Lægaard deltog i mødet efter behandling af punkt 1.

Ulla Holm forlod mødet under behandling af punkt 10.

Lau Sørensen forlod mødet under behandling af punkt 14.

Mødet blev hævet kl. 17.31.