

# REFERAT Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg d. 10-06-2024

**Mødedato** Mandag d. 10. juni 2024 kl. 13:30

**Mødested** Konferencelokalet, Regionshuset Viborg

# Indholdsfortegnelse

|                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Forslag til Investeringsplan 2025-2033 #.....                                                   | 3  |
| Samling af regionens bygherreorganisation.....                                                  | 4  |
| Bygningsdrift og energiforbrug #.....                                                           | 7  |
| Regionshospitalet Horsens: Implementering af affaldsplan.....                                   | 8  |
| Anlægsbevilling til nationale og tværregionale it-projekter 2024.....                           | 10 |
| Status for spareforslagene vedr. flådestyring og MidtTransport fra Politisk Spareplan 2024..... | 12 |
| Salg af lægeboliger i Herning.....                                                              | 14 |
| Kvartalsrapport for kvalitetsfondsprojekterne pr. 31. marts 2024.....                           | 17 |
| Orientering om plan for kommende møder #.....                                                   | 19 |
| Gensidig orientering #.....                                                                     | 20 |
| Underskriftsark #.....                                                                          | 21 |

# Punkt 1: Forslag til Investeringsplan 2025-2033 #

1-31-72-845-23

## Resume

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg kan drøfte udkast til Investeringsplan 2025-2033 forud for behandlingen af anlægsområdet på de kommende budgetseminarer.

## Indstilling

### Direktionen indstiller,

at udkast til Investeringsplan 2025-2033 drøftes.

## Sagsfremstilling

På udvalgsrådet den 15. maj 2024 blev udvalget forelagt de udarbejdede analyser, der blev besluttet foretaget forud for Investeringsplan 2025-2033.

Med udgangspunkt i analyserne og øvrige inputs er der udarbejdet et udkast til Investeringsplan 2025-2033, som fremgår af bilag. Udkastet vil på mødet blive præsenteret for udvalget. Herudover fremgår konsekvensbeskrivelser for de projekter, der ikke planlægges gennemført på nuværende tidspunkt, af bilag.

Med udkastet foreslås det, at prioriteringerne fra Investeringsplan 2024-2025 videreføres med enkelte ændringer. Det foreslås således, at der i årene 2025-2027 prioriteres yderligere 12 mio. kr. til fællespuljen til it- og medicoteknisk udstyr finansieret af midler fra puljen til nedbrud, så fællespuljen i årene vil indeholde 97 mio. kr. Det foreslås, at midlerne fordeles med 50 mio. kr. til digitaliseringsprojekter og 47 mio. kr. til medicoteknisk udstyr. Herudover foreslås det, at de afsatte midler til kapacitetspuljen anvendes til at finansiere specialtandplejen i de førstkomende år. Samtidig foreslås det, at der prioriteres 50 mio. kr. til kapacitetspuljen i de sidste år af investeringsplanens periode. Slutteligt foreslås det, at der prioriteres ca. 3 mio. kr. i 2025 til flytning af medicinske sengepladser fra Regionshospitalet Silkeborg til Regionshospitalet Viborg. Prioriteringen er omtalt i Politisk Spareplan 2024.

På baggrund af præsentationen vil der være mulighed for at drøfte udkastet samt konsekvensbeskrivelserne. Efter behandlingen i udvalget vil Investeringsplan 2025-2033 blive behandlet af regionsrådet på de kommende budgetseminarer.

## Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg drøftede udkast til Investeringsplan 2025-2033. I det videre arbejde ønsker udvalget forelagt cost-benefit-perspektiver på digitalisering og it samt på medicoteknik - med afsæt i parametrene økonomi, patienter og personale. Derudover lægger udvalget vægt på, at princippet om bæredygtighed og cirkulær økonomi indgår i grundlaget for investeringsplanen.

Arne Lægaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

## Bilag

Udkast til Investeringsplan 2025-2033

Konsekvensbeskrivelser for ikke-prioriterede projekter

## Punkt 2: Samling af regionens bygherreorganisation

1-11-79-1-20

### Resume

Regionsrådet besluttede med Budget 2024, at der skal fremsættes forslag til samling af regionens bygherreorganisation.

Der fremsættes her forslag om en organisatorisk samling af bygherreorganisationen under en fælles ledelse for at understøtte en bedre tværgående ressourceanvendelse, videndeling og fastholdelse af medarbejdere på tværs af projekter, med henblik på at sikre professionel gennemførelse af regionens byggeprojekter også i de kommende år. Forslaget rummer behovet for en fortsat lokal geografisk forankring, der sikrer nærhed og dialog mellem anlægsprojekt, driftsorganisation og kommende brugere. Forslaget har været sendt i høring i MED-systemet i foråret 2024.

### Indstilling

#### Direktionen indstiller,

at den fremlagte model for samling af regionens bygherreorganisation godkendes, og

at den beskrevne proces for samlingen godkendes med henblik på fuld implementering omkring årsskiftet 2024/2025.

### Sagsfremstilling

Region Midtjylland har på nuværende tidspunkt syv interne bygherreorganisationer fordelt på tværs af hospitaler og stab. Bygherreorganisationerne er i dag fortrinsvist lokalt placeret og fungerer i tæt samarbejde med klinikere, teknikere og administration.

Regionsrådet har med Budget 2024 besluttet, at der skal fremsættes forslag til samling af regionens bygherreorganisation for at sikre, at regionen også fremadrettet har mulighed for at gennemføre de nødvendige anlægsprojekter på en tilfredsstillende måde og for at understøtte en fortsat professionalisering af fagområdet.

### Baggrund

Den samlede mængde af byggeaktivitet internt i regionen er reduceret efter ibrugtagningen af de tre store kvalitetsfundsprojekter, men der er fortsat væsentlige anlægsprojekter i investeringsplanen i de kommende år. Der er dog tydelig forskel i omfanget af byggerier på tværs af hospitalerne/enhederne. Det betyder også, at efterhånden som et projekt bevæger sig gennem forskellige faser, bliver færdigt, og et nyt projekt starter op, vil aktiviteten og behovet for kompetencer flytte sig.

Der opbygges og indsamles løbende erfaringer fra de gennemførte projekter, som i videst muligt omfang ønskes bragt ind i efterfølgende projekter. Dette gøres allerbedst, når det lykkes at fastholde de kernemedarbejdere, der har opbygget erfaringerne, og de selv kan bringe erfaringerne til anvendelse i de nye projekter. Dette kræver, at der kan synliggøres et relevant og motiverende flow af opgaver til den enkelte medarbejder, og der kan understøttes tæt samarbejde på tværs af de geografisk placerede projekter.

Der er over de seneste år konstateret en øget kompleksitet i byggeriet affødt af blandt andet nye krav og regler, ændrede ansvarsforhold og samarbejdsformer m.v., og et deraf følgende behov for specialisering, for at kunne dække de nødvendige, interne byggefaglige kompetencer og matche regionens eksterne samarbejdspartnere; rådgivere og entreprenører. Der vil altid være behov for at købe ekstern rådgivning til anlægsprojekter, men det er nødvendigt at have tilstrækkelige interne ressourcer til at føre kontrol med omfanget og kvaliteten af de eksterne ydelser - ligesom der kan være både økonomiske og kvalitetsmæssige potentialer i at kunne hjemtage specialstopgaver, som på nuværende tidspunkt købes eksternt. Samlet set opleves der en potentielt stigende ubalance mellem en reduceret opgavemængde og øgede krav til interne kompetencer, der over tid kan gøre det sværere at nå i mål med anlægsprojekter indenfor den ønskede tid, pris og kvalitet.

### Forslag til samling

På den basis er der udarbejdet et forslag til samling af regionens bygherreorganisation (se oplæg). Hensigten er at kunne indhøste fordelene ved at være en stor bygherre med mulighed for specialisering og fastholdelse af kompetencer, men samtidigt med et ønske om at bevare en tydelig lokal tilknytning til de klinikere, teknikere m.v., som kender lokale forhold og efterfølgende vil skulle anvende og drive bygningen.

I samlingsforslaget er følgende punkter fremhævet som ønskede effekter af en samling og en styrkelse af fagområdet:

- at få øget sikkerhed for tid, pris og kvalitet i regionens større anlægsprojekter,
- at sikre faglighed og robusthed på tværs af anlægsområdet i hele koncernen med en fælles central organisering - med tydelig lokal tilstedeværelse,
- at kunne tilbyde medarbejdere et kontinuert flow af relevante opgaver, for dermed at kunne fastholde og gøre brug af opnåede erfaringer fra gennemførte projekter,
- at det politiske niveau via en mere samlet organisering kommer tættere på anlægsprojekterne, og
- at få mere ud af regionens anlægsmidler, og dermed "mest sundhed for pengene".

Der er i forslaget lagt op til, at der etableres en samlet bygherreorganisation for hele regionen. Der er defineret en række kriterier, der vejleder om hvilke projekter, den samlede bygherreorganisation skal varetage; der er primært tale om de større, mere komplicerede projekter - hvor de mindre projekter, der er tæt knyttet til den daglige drift, fortsat skal varetages lokalt. De medarbejdere, der primært arbejder med de omfattede projekter, og som er finansieret af anlægsmidler, foreslås at overgå til den centrale bygherreorganisation. Det er dog defineret i oplægget, at alle medarbejdere som udgangspunkt bevarer nuværende løn- og ansættelsesforhold, herunder nuværende faste arbejdssted. Som en del af omorganiseringen foreslås det at oprette to projektdirektørstillinger, som skal varetage det faglige ansvar omkring anlægsprojekterne i tæt dialog med lokale projektledere/-chefer, den tværgående ressourceprioritering samt sikre, at de nødvendige kompetencer er til stede i projektets relevante faser. De to projektdirektørstillinger erstatter to vakante stillinger (en projektdirektør og en kontorchef), som ikke er blevet genbesat, mens processen om kommende organisering har været i gang. Omorganiseringen skal således afholdes indenfor eksisterende budgetter, samt med en intention om, at der over tid skal kunne leveres mere byggeri for de afsatte anlægsmidler ved at reducere behovet for ekstern rådgivning.

#### Høring i MED-systemet

Forslaget til samling af bygherreorganisationen har i april måned været sendt i høring i regionens MED-system. Oplægget har været udsendt til formandskaberne for regionens ni HovedMEDudvalg med henblik på at gennemføre lokal høring og afgive høringssvar, inklusive opmærksomhedspunkter til en eventuel videre proces. RegionsMEDudvalgets høringssvar, HovedMEDudvalgenes høringssvar samt administrationens bemærkninger til disse samt de samlede høringssvar fra HovedMEDudvalg samt indsendte underliggende LokalMEDudvalg er vedlagt som bilag.

Der er indkommet bemærkninger, der understøtter, at en samling af bygherreorganisationen kan være den rette vej for at opnå de ønskede effekter, og derudover konstruktive opmærksomhedspunkter til den eventuelt videre proces.

Der er dog også anført en række bekymringer og indvendinger mod den foreslåede model. Følgende kan fremhæves:

- Der er bekymring for, at der ved en organisatorisk samling af fagområdet mistes den nærhed og sammenhæng med lokale kollegaer (klinikere, teknikere m.v.) som i dag er medvirkende til at sikre, at byggeprojekterne understøtter klinikkens behov, og bygningerne kan driftes effektivt efterfølgende. Herunder også en bekymring for, at hospitalsledelsen ikke fremadrettet har fuld dispositionsmulighed over egne byggeprojekter, hvis projektmedarbejdere ikke er lokalt ansat. Samlingsforslaget bygger dog på, at der på trods af en organisatorisk samling fortsat skal være tydelig lokal tilstedeværelse, og ligeledes at hospitalsledelsen fortsat sidder for bordenden af styregrupperne på de større projekter, og dermed har prioriteringsretten.
- Snittet mellem hvilke projekter, der jf. forslaget fremadrettet skal håndteres lokalt, og hvilke der skal håndteres af den centrale bygherreorganisation, problematiseres i forhold til kompetencer og ressourcer lokalt. Der er forskellige synspunkter i forhold til om en økonomisk vejledende grænse på 10 mio. kr. i anlægssum bør være højere eller lavere for at matche nuværende forhold. Den foreslåede økonomiske grænse er dog kun et af fire kriterier, der danner basis for en dialog om håndteringen af det enkelte projekt.
- Forslaget siger mod fuld implementering omkring årsskiftet 2024/2025. Der spørges fra flere HovedMEDudvalg til muligheden for enten en udskydelse eller en etapeopdeling af samlingen, med henvisning enten til udefrakommende forhold (Sundhedsstrukturkommission) eller interne projektforskel. En væsentlig præmis for at opnå de opstillede mål er at opnå tilstrækkeligt volumen i organisationen, der berettiger til at opbygge og fastholde specialistkompetencer, samt arbejde mere tværgående med ressourceanvendelsen.

#### Videre proces

Direktionen har taget de indkomne kommentarer til efterretning, og anerkender at der på tværs af regionens enheder er forskellige perspektiver på potentialer og udfordringer ved at gennemføre en ændret organisering af bygherreorganisationen. Samlet set vurderes det dog, at de mulige ulemper her og nu ved en omorganisering, over tid vil blive opvejet af en styrket bygherreorganisation, der i højere grad kan drage nytte af det volumen af anlægsprojekter, som regionen årligt gennemfører.

En del af de fremsatte kommentarer vurderes at kunne indarbejdes inden planlagt implementering. Under forudsætning af politisk godkendelse af samlingen af bygherreorganisationen, nedsættes derfor ultimo juni en implementeringsgruppe med repræsentation fra alle berørte enheder/hospitaler for at konkretisere yderligere på samlingsforslaget og for at afklare mulighederne for at rumme de indkomne kommentarer i udmøntningen af samlingsforslaget.

Der er skitseret en proces for dialog med berørte medarbejdere, der opstartes, når implementeringsgruppen har haft mulighed for at arbejde. Individuelle præferencesamtaler forventes afholdt i august/september, og derefter sigtes mod en samling omkring årsskiftet 2024/2025 med overdragelse af relevante projekter og medarbejdere.

## **Beslutning**

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at den fremlagte model for samling af regionens bygherreorganisation godkendes, og

at den beskrevne proces for samlingen godkendes med henblik på fuld implementering omkring årsskiftet 2024/2025.

Arne Lægaard og Ulla Holm var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

## **Bilag**

Oplæg til samling af bygherreorganisation

Høringssvar fra RegionsMEDudvalget

Høringssvar fra HovedMEDudvalg og administrationens bemærkninger

Samlede høringssvar fra HovedMEDudvalg samt underliggende LokalMEDudvalg

## Punkt 3: Bygningsdrift og energiforbrug #

1-60-70-3-21

### Resume

Der gives en status på arbejdet med bæredygtig bygningsdrift og reduktion af energiforbrug med henblik på, at udvalget kan give input og retning frem mod et tema på udvalgsmødet i september.

### Indstilling

#### Direktionen indstiller,

at oplæg om status og indsatser omkring bæredygtig bygningsdrift og energiforbrug tages til efterretning, og

at udvalget giver input til den videre proces.

### Sagsfremstilling

Regionsrådet har med vedtagelsen af 'Strategi for bæredygtighed' i 2021 sat ekstra fokus på arbejdet med at reducere energiforbruget i regionens egne bygninger.

'El, vand og varme'-sporet har følgende målsætninger frem mod 2030:

- I 2030 vil vi udelukkende bruge vedvarende energi til driften af vores hospitaler, institutioner mm. og understøtte omstillingen til et samfund, som ikke bruger fossile brændsler. Vi vil fortsat have fokus på effektiv og bæredygtig drift af vores bygninger. (Målsætninger er med udgangspunkt i 2018-data.)
- 100 % vedvarende energi i 2030.
- Gennemførelse af energibesparende projekter frem mod 2030, der samlet medfører en energibesparelse på 48 GWh svarende til 20 % af el- og varmemeforbruget.
- Reduktion af vandforbruget på 105.000 m<sup>3</sup> frem mod 2030 svarende til 20 % af forbruget.

På mødet giver energikonsulent Carsten Søndergaard, Koncernøkonomi, Byggeri og Ejendomme, et oplæg om status for arbejdet på nuværende tidspunkt; hvor langt er regionen nået i forhold til målsætningerne og hvad har det kostet? - hvilke indsatser forventer regionen, der skal til for at nå helt i mål, og er det muligt med den nuværende tilgang? Sideløbende med de konkrete investeringer i energireducerende tiltag, arbejdes der også på at indføre systematisk energiledelse på regionens ejendomme, der via overvågning, opfølgning og AI kan medvirke til at reducere forbruget.

Sideløbende med implementeringen af 'Strategi for bæredygtighed' er der kommet en række nye lovkrav, som også påvirker, hvordan regionen kan og skal arbejde med bygningsdrift og energiforbrug i de kommende år, herunder de to EU-direktiver Energieffektiviseringsdirektivet og Bygningsdirektivet samt Bygningsreglementets regler om etablering af bygningsautomatik.

I forhold til vedvarende energi sker der også meget i det omgivende samfund/på leverandørsiden i øjeblikket, men der er fortsat barrierer. Der fortælles på mødet om, hvordan muligheden for henholdsvis at egenproducere, at indkøbe vedvarende energi samt at understøtte en øget produktion på nuværende tidspunkt ser ud.

### Videre proces

Der planlægges et opfølgende punkt om emnet på udvalgsmødet i september. Udvalget bedes derfor komme med input til den videre proces og til eventuelle emner, der ønskes yderligere belyst eller som kan indgå i det videre udviklings- og implementeringsarbejde.

### Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg tog oplæg om status og indsatser omkring bæredygtig bygningsdrift og energiforbrug til efterretning.

Udvalget gav input til den videre proces.

Arne Lægaard, Ulla Holm og Inger-Marie Tryde var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

## Punkt 4: Regionshospitalet Horsens: Implementering af affaldsplan

1-22-31-07

### Resume

Med Investeringsplan 2024-2032 blev der i alt prioriteret 44,5 mio. kr. til implementering af affaldsplanen. Som en del heraf er der behov for bygningsmæssige ændringer på Regionshospitalet Horsens i de eksisterende affaldsrum. Herudover er der behov for etablering af affaldslogistik i Skanderborg og Brædstrup.

### Indstilling

#### Direktionen indstiller,

at Regionshospitalet Horsens gives en anlægsbevilling på 7,3 mio. kr. til implementering af affaldsplanen, og

at bevillingen finansieres jf. tabel 2.

### Sagsfremstilling

Med Investeringsplan 2024-2032 besluttede regionsrådet i alt at prioritere 44,5 mio. kr. til implementering af affaldsplanen. En andel heraf foreslås anvendt på Regionshospitalet Horsens.

Således vurderes det nødvendigt at tilpasse de eksisterende rammer og indrette affaldsrum på hospitalet. Løsningen vurderes mest optimal ud fra en forventning om en reduktion i mængden af affald og en større grad af kildesortering lokalt i de enkelte afdelinger.

I den forbindelse har regionshospitalet nedsat en intern arbejdsgruppe til vurdering af behov for ombygning og tilpasning af de eksisterende affaldsrum. Der er blevet lokaliseret tre bygninger i Horsens, hvori der vil være behov for lokal tilpasning. Herudover er der behov for etablering af affaldslogistik i Skanderborg og Brædstrup. Områderne, der skal ombygges, fremgår af bilaget.

Projektet er 2. etape i implementeringen af affaldsplanen på Regionshospitalet Horsens. Regionsrådet har tidligere givet bevilling til en ny sorteringscentral og flytning af intern og ekstern affaldslogistik.

### Tidsplan

Projektet vil blive udført i 2024 og 2025.

### Udbud

Opgaven udbydes i fag- og storentreprise som indbudt licitation uden prækvalifikation.

### Bæredygtighed

Projektet skal understøtte, at der på hospitalet vil være mulighed for at implementere affaldssortering i det øgede antal fraktioner med henblik på at øge mængden af genanvendelse. Der vil være en driftsøkonomisk fordel ved selv at sortere affaldet internt frem for at lade en ekstern sortere affaldet.

I selve byggeprojektet stilles en række krav til stoffer og materialer. Herudover skal rådgiver i projektet beskrive, hvordan entreprenøren minimerer spild, ligesom affald skal kildesorteres. Entreprenøren skal kunne dokumentere, hvordan spild minimeres og affaldet håndteres.

### Økonomi

Af tabel 1 herunder fremgår budgettet for projektet. Budgettet indeholder alene bygningsarbejder.

| Tabel 1. Budget for projekterne.  |              |
|-----------------------------------|--------------|
| 1.000 kr.                         | Indeks 127   |
| Bygningsarbejder, byg. 5, 8 og 14 | 4.632        |
| Affaldshåndtering, Skanderborg    | 634          |
| Affaldshåndtering, Brædstrup      | 317          |
| Ekstern Rådgiver                  | 687          |
| UFO                               | 582          |
| Entreringsrisiko                  | 312          |
| Byggherreudgifter                 | 185          |
| <b>I alt</b>                      | <b>7.349</b> |

Med Investeringsplan 2024-2032 blev der i alt prioriteret 44,5 mio. kr. til implementering af affaldsplanen. Ombygningen vil blive finansieret af prioriteringen. Der vil herefter restere 5 mio. kr. af prioriteringen til affaldsplanen.

Ved godkendelse af dette dagsordenspunkt vil ændringerne i tabel 2 blive foretaget.

| <b>Tabel 2. Oversigt over bevilling, rådighedsbeløb.</b>                                                      |                                             |                              |                              |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>1.000 kr.</b>                                                                                              | <b>Flerårig anlægsbevilling<sup>1</sup></b> | <b>Rådighedsbeløb</b>        |                              |                              |                              |
|                                                                                                               |                                             | <b>2024<br/>indeks 127,0</b> | <b>2025<br/>indeks 127,0</b> | <b>2026<br/>indeks 127,0</b> | <b>2027<br/>indeks 127,0</b> |
| <i>Bevillingsændringer<sup>2</sup></i>                                                                        |                                             |                              |                              |                              |                              |
| Regionshospitalet Horsens:<br>Ombygning af affaldsrum                                                         | 6.398                                       | 6.398                        |                              |                              |                              |
| Skanderborg Sundhedshus:<br>Etablering af affaldslogistik                                                     | 634                                         | 634                          |                              |                              |                              |
| Brædstrup Livsstilscenter: Etablering<br>af affaldslogistik                                                   | 317                                         | 317                          |                              |                              |                              |
| Puljen til anlægsprojekter                                                                                    |                                             | -7.349                       |                              |                              |                              |
| Ændring af anlægsbevilling                                                                                    | -7.349                                      |                              |                              |                              |                              |
| <b>Total</b>                                                                                                  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |
| <sup>1</sup> Rådighedsbeløbene er først disponible, når regionsrådet har givet bevilling til et anlægsprojekt |                                             |                              |                              |                              |                              |
| <sup>2</sup> + = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter  |                                             |                              |                              |                              |                              |

Ved godkendelse af punkterne på denne dagsorden resterer der 90,4 mio. kr. på puljen til anlægsprojekter.

## Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at Regionshospitalet Horsens gives en anlægsbevilling på 7,3 mio. kr. til implementering af affaldsplanen, og

at bevillingen finansieres jf. tabel 2.

Arne Lægaard, Ulla Holm og Inger-Marie Tryde var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

## Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet vedtog 27. september 2023 budgettet for 2024 og prioriterede i den forbindelse med Investeringsplan 2024-2032 i alt 44,5 mio. kr. til implementering af affaldsplanen.

## Bilag

Placering af affaldsrum

# Punkt 5: Anlægsbevilling til nationale og tværregionale it-projekter 2024

1-16-4-150-16

## Resume

I Investeringsplan 2024-2032 for Region Midtjylland er der prioriteret midler til nationale og tværregionale it-projekter. Nedenfor foreslås 12,3 mio. kr. af midlerne udmøntet til en række konkrete it-projekter, jævnfør tabel 2.

## Indstilling

### Direktionen indstiller,

at der bevilliges 12,3 mio. kr. til nationale og tværregionale it-projekter i perioden 2024-2027, og

at rådighedsbeløbene finansieres jævnfør tabel 2.

## Sagsfremstilling

I denne sag søges der udmøntet 12,3 mio. kr. i perioden 2024-2027. Heraf vedrører 4,5 mio. kr. nationale projekter og 7,8 mio. kr. tværregionale projekter. Dette ses også af tabel 1 nedenfor.

### Nationale og tværregionale projekter

Lovkrav og fællesregionalt samarbejde, fx 'Regionernes Sundheds it' og 'Vestdansk It-Samarbejde', har medført en kraftig vækst i antallet af igangsatte it-initiativer både på landsplan og dermed også i Region Midtjylland. Region Midtjylland er på forskellig vis forpligtet til at implementere initiativerne. På den baggrund har regionsrådet i Investeringsplan 2024-2032 prioriteret midler til nationale og tværregionale projekter. Midlerne udmøntes løbende i takt med, at de er belyste og klar til igangsættelse. Der er således yderligere projekter i "pipeline", som regionsrådet kan tage stilling til i løbet af 2024.

I denne sag søges der blandt andet udmøntet midler til en række tværregionale projekter, som på forskellig vis forbedrer de eksisterende systemer. Der søges blandt andet midler til en opgradering af Fælles Medicin Kort, ligesom der søges midler til en udbygning af TOKS-funktionalitet (Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom). Udbygningen skal gøre systemet mere brugervenligt i den elektroniske patientjournal (EPJ) og samtidigt styrke patientsikkerheden. Samtlige projekter er beskrevet i det vedlagte bilag.

### Økonomi

Samlet set foreslås det at udmønte i alt 12,3 mio. kr. fra anlægspuljen til projekter fordelt på årene 2024-2027, jævnfør nedenstående tabel 1.

Nedenfor viser tabel 1 den foreslåede anvendelse af prioriteringen fordelt på hovedområder. Projekterne relateret til de enkelte hovedområder er beskrevet i det vedlagte bilag.

| Tabel 1. Samlet oversigt over projekter |       |       |       |      |        |
|-----------------------------------------|-------|-------|-------|------|--------|
| i 1000 kr.                              | 2024  | 2025  | 2026  | 2027 | I alt  |
| Nationale projekter                     | 1.800 | 2.700 | 0     | 0    | 4.500  |
| Tværregionale projekter                 | 3.600 | 1.690 | 1.690 | 840  | 7.820  |
| Total                                   | 5.400 | 4.390 | 1.690 | 840  | 12.320 |

Ved godkendelse af dette dagsordenspunkt vil udmøntningen vist i tabel 2 herunder blive foretaget.

| Tabel 2. Oversigt over bevilling, rådighedsbeløb                                                     |                                       |                |          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------|----------|----------|
| i 1000 kr.                                                                                           | Flerårig anlægsbevilling <sup>1</sup> | Rådighedsbeløb |          |          |          |
|                                                                                                      |                                       | 2024           | 2025     | 2026     | 2027     |
| Bevillingsændringer <sup>2</sup>                                                                     |                                       |                |          |          |          |
| Nationale og tværregionale projekter 2024 (NTR 2024):                                                |                                       |                |          |          |          |
| FMK snitflade 1,6 / Strukturerede lægemiddelblandinger                                               | 4.500                                 | 1.800          | 2.700    |          |          |
| Udbygning af EPJ TOKS                                                                                | 2.000                                 | 2.000          |          |          |          |
| Genetikmodul i EPJ                                                                                   | 160                                   | 160            |          |          |          |
| Foranalyse af Røntgenbooking i Bookplan/MidtePJ                                                      | 300                                   | 300            |          |          |          |
| Implementeringsprojekt for automatiseringsprojektet                                                  | 5.360                                 | 1.140          | 1.690    | 1.690    | 840      |
| Puljen til anlægsprojekter                                                                           |                                       | -5.400         | -4.390   | -1.690   | -840     |
| Ændring af anlægsbevilling                                                                           | -12.320                               |                |          |          |          |
| <b>Total</b>                                                                                         | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 1) Rådighedsbeløbene er først disponible, når Regionsrådet har givet bevilling til et anlægsprojekt. |                                       |                |          |          |          |
| 2) + = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede udgifter    |                                       |                |          |          |          |

Ved godkendelse af punkterne på denne dagsorden resterer der 90,4 mio. kr. på puljen til anlægsprojekter.

Med tiden kan det blive nødvendigt at foretage omdisponeringer mellem ovenstående projekter, blandt andet af hensyn til en optimal anvendelse af de bevilligede midler. Eventuelle omdisponeringer vil i givet faldt blive indstillet som bevillingsændringer i forbindelse med de løbende økonomirapporteringer.

## Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at der bevilliges 12,3 mio. kr. til nationale og tværregionale it-projekter i perioden 2024-2027, og

at rådighedsbeløbene finansieres jævnfør tabel 2.

Arne Lægaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

## Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet besluttede den 20. marts 2024 at udmønte 33,7 mio. kr. til nationale og tværregionale projekter i perioden 2024-2027.

Regionsrådet besluttede den 20. december 2023 at udmønte 58,9 mio. kr. til nationale og tværregionale projekter i perioden 2023-2027.

Regionsrådet besluttede den 23. august 2023 at udmønte 36,5 mio. kr. til nationale og tværregionale projekter i perioden 2023-2025.

Regionsrådet besluttede den 23. november 2022 at udmønte 39,7 mio. kr. til nationale og tværregionale projekter i perioden 2022-2023.

## Bilag

NTR it-projekter 2024

# Punkt 6: Status for spareforslagene vedr. flådestyring og MidtTransport fra Politisk Spareplan 2024

1-23-4-1-24

## Resume

Administrationen forventer, at der kan opnås besparelser ved at optimere brugen af regionens køretøjer. Herved reduceres behovet for køretøjer. Det forventes også, at regionen kan spare penge ved at indgå fælles indkøbs-/leasingaftaler om bilanskaffelser.

Administrationen har fået foretaget en foranalyse, som vurderer, at forudsætningerne for et godt udbud af MidtTransports opgaveområde, herunder også transportopgaver som varetages af regionens enheder, er til stede. Arbejdet med at forberede udbuddet er sat i gang.

## Indstilling

### Direktionen indstiller,

at orientering om status for spareforslag for flådestyring og MidtTransport fra Politisk Spareplan 2024 tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog den 20. december 2023 to spareforslag, der vedrører flådestyring og MidtTransport: Forslag 6.5, der sigter mod at opnå besparelser gennem implementering af flådestyring, og forslag 7.1, der indebærer, at det forventes, at der kan opnås en besparelse ved at konkurrenceudsætte MidtTransports opgaveområder.

Der gives i denne orientering en status på arbejdet med gennemførelse af de to spareforslag.

### Forslag 6.5 Flådestyring

Størstedelen af Region Midtjyllands tjenestekøretøjer administreres og erhverves på nuværende tidspunkt lokalt af den enhed, der har behov for køretøjet. Det blev derfor besluttet i spareplanen, at potentialet ved en samlet flådestyring af regionens køretøjer skal afsøges med henblik på både at opnå en udbudsgevinst ved samlede indkøbsaftaler og en optimeringsgevinst ved at øge udnyttelsen og dermed muliggøre nedbringelse af det samlede antal af køretøjer.

For at undersøge potentialet er der monteret trackere i en stor andel af de køretøjer, som forslaget omhandler. Der kan således nu indsamles data for brugen af de enkelte biler, og dermed afdækkes muligheder for optimering. Der har været en forsinkelse i forhold til at få adgang til de nødvendige databehandlingsprogrammer m.v. Dette er nu på plads, og der arbejdes på at have et overblik over optimeringspotentialer med udgangen af 2. kvartal 2024.

Den administrative arbejdsgruppe omkring spareplanstema 6 fungerer som styregruppe for arbejdet og indkaldes, når bearbejdede data foreligger, for at kunne belyse potentialer og eventuelt behov for supplerende undersøgelser, og på basis heraf komme med indstilling til den videre proces.

Forventningen er, at der vil være to initiativer, der begge kan medvirke til at opnå besparelser; at optimere brugen af den enkelte bil og dermed kunne reducere det samlede antal biler samt at indgå fælles indkøbs-/leasingaftaler om bilanskaffelser, så der opnås de bedst mulige priser på det nødvendige antal køretøjer.

### Forslag 7.1 Eventuel konkurrenceudsættelse af de opgaver som MidtTransport udfører

Opgaveområdet omfatter de transporter, som er angivet i virksomhedsplanen af 2015 for MidtTransport, og transporter, som regionens enheder selv udfører eller bestiller af eksterne leverandører. Det vil samlet sige transport af varer, udstyr, prøver og personale til regionens hospitalsenheder, regionale stabe og fællesfunktioner, praktiserende læger og sociale tilbud samt flådestyring af alle regionens biler. Det vedrører dog ikke ambulance- og patienttransporter i præhospitalsregi.

Området blev forsøgt konkurrenceudsat i 2015, men ingen udover MidtTransport bød på opgaven. Siden har Aarhus Universitetshospital og senest Hospitalsenhed Midt haft ledelsesansvaret for MidtTransport.

Administrationens vurdering i spareforslag 7.1 var, at regionen kunne reducere omkostningerne til transport med 7,8 mio. kr. årligt fra 2027 og frem. Som det fremgik af spareforslaget, skal der afsættes 0,6 mio. kr. årligt af besparelsen til kontraktstyring fra regionens side.

COWI A/S har nu analyseret området og vurderet, at området er egnet til konkurrenceudsættelse, herunder at:

- Der er en forventet en besparelse på op til 9,9 mio. kr. årligt ved at konkurrenceudsætte transportområdet. Dette er mere end de 6,3 mio. kr., som COWI vurderer, at regionen kan opnå ved at beholde opgaven og

optimere MidtTransport.

- Der er tilstrækkelig indsigt og data til at kunne formulere et udbud, som vil være attraktivt for private logistikoperatører at byde på.
- Regionen har ikke behov for, at MidtTransport afgiver et kontrolbud, da regionen vurderes at kunne opnå større besparelse ved konkurrenceudsættelse end ved intern optimering af MidtTransport. Desuden vil regionen have stor gavn af at inddrage MidtTransport i udbudsarbejdet, hvilket vil være besværliggjort af et kontrolbud fra MidtTransport.

Der planlægges en udbudsproces med en projektorganisering, der sikrer, at brugere af transportydelser i Region Midtjylland og relevante MED-udvalg inddrages. Udbudsprocessen skal sikre et regionalt helhedsperspektiv, så regionen får en effektiv og fremtidssikret transportordning, som løser regionens transportbehov.

I forbindelse med udbuddet vil det blive vurderet, om der er områder, der skal udbydes særskilt eller områder, hvor der skal tages hensyn til kritiske driftsbehov og krav.

MidtTransports interne afregningstakster og omkostningsniveau er kendte, hvilket gør det muligt at vurdere de indkomne tilbud. Der planlægges således ikke med et kontrolbud fra MidtTransport, som i stedet vil yde faglig rådgivning i udbudsprocessen.

Administrationen vil sikre, at medarbejdernes rettigheder overholdes i forhold til loven om virksomhedsoverdragelse.

Under udbudsprocessen er der adgang til transportfaglig konsulentbistand fra COWI.

Ifølge tidsplanen for udbudsprocessen forventes kontraktunderskrivelse den 1. juli 2025, efterfulgt af et halvt års implementeringsperiode. Fuld drift forventes fra januar 2026.

## **Beslutning**

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg besluttede at udsætte sagen til kommende møde med henblik på yderligere belysning.

Arne Lægaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

## Punkt 7: Salg af lægeboliger i Herning

1-23-0-3-24

### Resume

Det er besluttet at sælge regionens lægeboliger i Herning og i stedet dække det overenskomstmæssige behov for boliger ved eksterne lejemål. De to første boliger har nu været i offentligt udbud.

### Indstilling

#### Direktionen indstiller,

- at ejendommen Lathyrusvej 1, 7400 Herning, sælges til højstbydende Ole Birkmose Winding for 1.875.000 kr.,
- at ejendommen Lathyrusvej 2, 7400 Herning, sælges til højstbydende Anette og Morten Møllergaard for 2.084.000 kr.,
- at provenu ved salg indgår i finansiering af investeringsplanen som fastlagt i økonomiaftalen, og
- at administrationen bemyndiges til at indgå aftale om salg af øvrige lægeboliger i Herning ved en salgspris på minimum 1,5 mio. kr. pr. bolig beliggende på Lathyrusvej, Lavendelvej og Kærmindevej og en salgspris på minimum 1,3 mio. kr. pr. bolig beliggende på Irisvej.

### Sagsfremstilling

De første to af 34 lægeboliger i Herning har nu været i offentligt udbud med bistand fra Danbolig Herning, og der har som forventet været stor interesse for boligerne og mange besøgende ved de åbent hus-arrangementer, der har været afholdt.

Der er indkommet et begrænset antal bud, hvilket ifølge mægler kan skyldes, at køberne er tilbageholdende i forhold til at være de første, der køber i området og dermed prissættende. Andre har udtrykt, at de er mest interesserede i nogle af de boliger, der kommer til salg senere.

Samlet er det dog vurderingen, at antallet af bud er tilfredsstillende, og at de højeste bud på de to ejendomme afspejler markedsprisen, hvorfor det indstilles, at der sælges til de to højstbydende. Det bemærkes, at salgene hører under reglerne for forbruger køb, og at de bydende har fortrydelsesret, der løber i seks dage fra modtagelse af regionens skriftlige accept på købernes tilbud. Liste over bud på de to ejendomme er vedlagt som bilag.

Området med de 34 boliger er omfattet af en byplanvedtægt fra 1958, og området er beliggende centralt i Herning. Boligerne er etableret i 70'erne efter en overordnet bebyggelsesplan - i lige rækker og linjer, hvilket skaber et harmonisk helhedsindtryk. Selve boligerne er dog efterhånden noget slidte og trænger generelt til en modernisering, og muligheden for nedrivning og nybyg indgår også i overvejelserne for en del af de interesserede købere. Herning Kommune har i en vejledende udtalelse angivet, at de anser nedrivning for muligt, og køberne har således både muligheden for modernisering og nybyg. De 34 boliger er markeret på kortet nedenfor.



### Fakta om ejendommene:

Adr.: Lathyrusvej 1

Matr. nr.: 4am

Areal: bolig 139 m<sup>2</sup> samt carport på 28 m<sup>2</sup>

Grund: 842 m<sup>2</sup>

Byggeår: 1977 i røde mursten

Adr.: Lathyrusvej 2

Matr. nr.: 4ay

Areal: 145 m<sup>2</sup> samt carport på 25 m<sup>2</sup>

Grund: 737 m<sup>2</sup>

Byggeår: 1971 i gule mursten

### Økonomi

Det forudsættes i den årlige økonomiaftale, at en andel af finansieringen til regionernes anlægsramme tilvejebringes via salg af regionernes ejendomme. Provenuet fra salget indgår således i finansieringen af regionens anlægsramme på sundhedsområdet, men medvirker ikke til at øge denne.

### Bemyndigelse til administrationen

For at smidiggøre de kommende salg af lægeboliger i Herning foreslås det, at godkendelse af salg delegeres fra regionsråd til direktion inden for nærmere bestemte rammer. Ved beslutning i regionsrådet går der ca. 1½ måned fra budfrist til beslutning om salg kan træffes i regionsrådet. Det vurderes, at den relativt lange sagsbehandlingstid vil blive opfattet som en ulempe for nogle bydende, og at reduktion af tiden til godkendelse vil kunne medføre en mere fordelagtig udbudssituation. Denne periode kan nedbringes til ca. otte dage, hvis godkendelse af salg til højstbydende delegeres til direktionen. En sådan smidiggørelse vil yderligere muliggøre salg af én bolig ad gangen, hvor de, der ikke blev højstbydende, kan byde på det næste osv.

Boligerne er forskellige i stand, og særligt dem på Irisvej er samtidig belastet af støj fra Gullestrupvej. Det foreslås derfor, at rammen for en delegation er, at administrationen bemyndiges til at indgå aftale om salg ved en salgspris på minimum 1,5 mio. kr. for boliger beliggende på Lathyrusvej, Lavendelvej og Kærmindevej og en salgspris på minimum 1,3 mio. kr. for boliger beliggende på Irisvej. Forventningen er fortsat, at der generelt set vil blive budt et stykke over dette, men at forhold omkring den enkelte ejendom kan gøre det nødvendigt at sætte delegationsgrænsen lavere for at sikre det ønskede flow. Skulle det vise sig, at højstbydende på en eller flere ejendomme ligger under delegationsgrænsen, vil administrationen vurdere, om buddet bringes til behandling i regionsrådet, eller om der skal foretages fornyet udbud på den eller de ejendomme, der ikke opnåede bud inden for delegationsgrænsen.

### Eventuelt salg til Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland

Det bemærkes, at Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland har vist interesse for køb af fire af lægeboligerne. Et sådant salg vil vanskeligt kunne ske som led i et offentligt udbud, og der vil i stedet blive ansøgt om tilladelse fra

Ankestyrelsen til et direkte salg. Et salg vil under alle omstændigheder skulle ske til markedspris, og en eventuel aftale med Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland vil blive forelagt regionsrådet til godkendelse.

## **Beslutning**

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at ejendommen Lathyrusvej 1, 7400 Herning, sælges til højestbydende Ole Birkmose Winding for 1.875.000 kr.,

at ejendommen Lathyrusvej 2, 7400 Herning, sælges til højestbydende Anette og Morten Møllergaard for 2.084.000 kr.,

at provenu ved salg indgår i finansiering af investeringsplanen som fastlagt i økonomiaftalen, og

at administrationen bemyndiges til at indgå aftale om salg af øvrige lægeboliger i Herning ved en salgspris på minimum 1,5 mio. kr. pr. bolig beliggende på Lathyrusvej, Lavendelvej og Kærmindevej og en salgspris på minimum 1,3 mio. kr. pr. bolig beliggende på Irisvej.

Arne Lægaard, Ulla Holm og Inger-Marie Tryde var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

# Punkt 8: Kvartalsrapport for kvalitetsfondsprojekterne pr. 31. marts 2024

1-21-78-4-12

## Resume

Der redegøres i denne sag for økonomi, fremdrift og risici pr. 31. marts 2024 i kvalitetsfondsprojektet "Om og Tilbygningen af Regionshospitalet Viborg", som er eneste igangværende kvalitetsfondsprojekt, mens kvalitetsfondsprojekterne i Aarhus og Gødstrup er afsluttede.

## Indstilling

### Direktionen indstiller,

- at kvartalsrapporten pr. 31. marts 2024 for kvalitetsfondsprojektet "Om og Tilbygningen af Regionshospitalet Viborg" godkendes,
- at risikorapporten for kvalitetsfondsprojektet "Om og Tilbygningen af Regionshospitalet Viborg" tages til efterretning, og
- at kvartalsrapporten med tilhørende bilag sendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

## Sagsfremstilling

Der skal for de enkelte kvalitetsfondsprojekter udarbejdes kvartalsvise revisionspåtegnede redegørelser til regionsrådene, som danner grundlag for Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfølgning. Det er aftalt med Indenrigs- og Sundhedsministeriet, at der fremover rapporteres en gang årligt, så næste rapportering vil være pr. 31. marts 2025.

Kvartalsrapporterne skal således give et samlet overblik over udvikling i økonomi, fremdrift, risici og resultater for det kvalitetsfondsstøttede byggeri.

Kvalitetsfondsprojekterne i Aarhus og Gødstrup er afsluttede, og på kvalitetsfondsprojektet i Viborg resterer der med Akutcenterets ibrugtagning kun delprojekt 3, ombygning af det eksisterende hospital, hvor der resterer udvidelse og renovering af Hjertemedicinsk Klinik, etablering af helipad og ombygning af sengeetage 10. Ombygningen af Intensiv er afsluttet ved overgangen til 2. kvartal 2024, og derudover har en tidligere gennemført ombygning af området til fysio- og ergoterapi været en del af ombygningsprojektet.

På baggrund af aftale om budget 2024 har regionsrådet besluttet, at kvalitetsfondsprojektet skal etablere en helipad på taget af Akutcenteret. Der har i kvalitetsfondsprojektet tidligere været reserveret 1/3 af den forventede udgift hertil, idet det har været afsøgt, om der kunne findes ekstern finansiering. Det har ikke været muligt, hvorfor det nu er besluttet, at kvalitetsfondsprojektet, skal afholde hele udgiften.

Etableringen af helipaden betyder, at renoveringen af en hel sengeetage, etage 10, som tidligere er blevet valgt som en option i projektet, skal tilpasses de nye rammer, idet det ikke er muligt både at etablere helipad samt renovere en hel sengeetage indenfor kvalitetsfondsprojektets samlede ramme. Det forventes at sengeetagen er klar til ibrugtagning ultimo 2025.

Ombygningen af Hjertemedicinsk Klinik udgør projektets prioriterings- og besparelseskatalog. Denne ombygning vil først blive igangsat, når der er større sikkerhed for den samlede økonomi i delprojekt 3. Det forventes, at ombygningen kan igangsættes, når licitationen på sengeetage 10 er afsluttet, alt afhængigt af, hvordan renoveringen af etage 10 endeligt sammensættes. På den baggrund forventes Hjertemedicinsk Klinik at kunne være klar til ibrugtagning ultimo 2025.

Projektets reservestrategi tilsiger, at der skal være 11,5 mio. kr. i centrale reserver. Aktuelt er de centrale reserver på 11,5 mio. kr. Dertil kommer, at der er et merforbrug i delprojektet på 1,1 mio. kr., hvorved projektet samlet set aktuelt har et reservebehov, der er 1,1 mio. kr. større end reserverne. Merbehovet skyldes tilpasninger som følge af indarbejdelse af etablering af helipad, herunder øget krav til centrale reserver, som følge af projektets reservestrategi.

Det er forventningen, at merforbruget kan dækkes af reservestrategiens uforbrugte og ikke disponerede centrale reserver, hvilket klarlægges i løbet af projektets fremdrift. Såfremt det ikke er muligt, vil projektets prioriterings- og besparelseskatalog, der består af ombygningen af Hjertemedicinsk Klinik på i alt 5,5 mio. kr. (svarende til 7 mio. kr. i løbende pl), blive indløst.

Kvalitetsfondsprojektets samlede tilsagnsramme forventes overholdt.

## **Beslutning**

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at kvartalsrapporten pr. 31. marts 2024 for kvalitetsfondsprojektet "Om- og tilbygningen af Regionshospitalet Viborg" godkendes,

at risikorapporten for kvalitetsfondsprojektet "Om- og tilbygningen af Regionshospitalet Viborg tages til efterretning, og

at kvartalsrapporten med tilhørende bilag sendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Arne Lægaard, Ulla Holm og Inger-Marie Tryde var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

## **Bilag**

Regionshospitalet Viborg kvartalsrapport pr. 31. marts 2024

Skemaer til kvartalsrapport

Risikorapport Regionshospitalet Viborg 1. kvartal 2024

## **Punkt 9: Orientering om plan for kommende møder #**

1-00-6-22

### **Resume**

Udvalgets foreløbige mødeplan er opdateret.

### **Indstilling**

#### **Direktionen indstiller,**

at orientering om plan for kommende møder tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Vedlagt findes en oversigt over mødesteder og emner, der er planlagt til udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlægs kommende møder.

Administrationen er i gang med at forberede et samlet udkast til mødeplan for det resterende af udvalgets funktionsperiode, som forventes forelagt på et udvalgsmøde efter sommerferien.

### **Beslutning**

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg tog orientering om plan for kommende møder til efterretning.

Arne Lægaard, Ulla Holm og Inger-Marie Tryde var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

### **Bilag**

Mødeplan for udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg

## **Punkt 10: Gensidig orientering #**

1-00-6-22

### **Sagsfremstilling**

Gensidig orientering for udvalgets medlemmer.

### **Beslutning**

Orientering om reorganisering og samling af bæredygtighedsindsatsen i Indkøb og Medicoteknik.

Orientering om status på etablering af affaldscenter ved Regionshospitalet Viborg.

Arne Lægaard, Ulla Holm og Inger-Marie Tryde var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

## **Punkt 11: Underskriftsark #**

1-00-6-22

### **Sagsfremstilling**

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive elektronisk i First Agenda ved at trykke på "Godkend".

### **Beslutning**

Underskriftsarket journaliseres på sagen.

Alle var mødt, undtagen Arne Lægaard, der havde meldt afbud.

Inger-Marie Tryde deltog virtuelt i mødet.

Ulla Holm forlod mødet kl. 15, under behandlingen af punkt 2.

Inger-Marie Tryde forlod mødet kl. 15.18, under behandlingen af punkt 3.

Det blev aftalt at udsætte behandlingen af punkt 6 til et kommende møde. Punkterne blev derefter behandlet i følgende rækkefølge: 5, 1-4, 7-10. Tillægsdagsordenen blev behandlet til sidst.

Mødet blev hævet kl. 17.15.